
AGENDA (Años y meses)
Cenzano Presupuesto y control de costes

XXI

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

58.394,23
54.903,22
50.587,52
64.429,87

52.682,35

75.991,75
78.428,19

1.746,74
30.812,22
20.494,47

545,86

115.775,24
18.524,04
65.682,03
68.617,25

82.992,59

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 52.682,35

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

123.555,25
124.457,42
78.260,67
88.370,66

78.700,33
PlanPres 110.560,80

Certificaciones

2008

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

58.394,23
54.903,22
50.587,52
64.429,87

52.682,35

75.991,75
78.428,19

1.746,74
30.812,22
13.304,27

545,86

115.775,24
18.524,04
65.682,03
38.918,96

60.484,50

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 52.682,35

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

123.555,25
124.457,42
78.260,67
88.370,66

78.700,33
PlanPres 110.560,80

Certificaciones

Ene-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación
PlanPres

Certificaciones

Abr-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación
PlanPres

Certificaciones

May-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

50.587,52
5.473,08

8.287,17

7.661,17
8.287,17

16.998,87
2.719,82IVA

Pagos
Pagos pendientes

Garantías
Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 8.287,17

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

16.998,87
17.078,71
10.572,73
12.238,23

10.245,57
PlanPres 13.984,64

Certificaciones

Jun-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

24.850,16

26.345,60

28.365,18
28.901,91

626,00

11.998,90
1.919,82

-626,00

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 26.345,60

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

11.998,90
12.703,06
8.109,23
8.954,62

15.771,02
PlanPres 22.559,16

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40001105 A. Espinas  S.A.0064630/06/2008 27/05/2008626,00Vencimiento 30

VENCIMIENTOS
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AGENDA (Años y meses)
Cenzano Presupuesto y control de costes

Jul-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

7.874,86

2.525,00

9.207,39
10.399,86

8.399,92

19.759,74
3.161,56

19.718,69

10.692,77

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 2.525,00

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

19.759,74
19.877,89
13.080,72
14.041,56

10.689,71
PlanPres 15.091,82

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000007 Materiales de Saneamiento S.L.G035215/07/2008 14/05/20081.738,09Vencimiento 60

VENCIMIENTOS

40000001 Hormigones Horminasa0093216/07/2008 01/06/2008698,15Vencimiento 45
40000004 Cecasa Cerámicas0742824/07/2008 25/06/20083.163,00Vencimiento 30
40000001 Hormigones Horminasa0075031/07/2008 20/05/20082.800,68Vencimiento 60
43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008053131/07/2008 31/05/200819.718,69Vencimiento 60

Ago-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

2.914,00

2.789,86
2.914,00

21.369,05
3.223,15

7.864,93
1.258,39

13.918,72

19,29

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

7.864,93
7.864,93
5.770,67
5.616,36

6.511,07
PlanPres 9.074,88

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000001 Hormigones Horminasa0093201/08/2008 01/06/2008698,15Vencimiento 60

VENCIMIENTOS

40000001 Hormigones Horminasa0104527/08/2008 29/06/200821.369,05Vencimiento 60
40000004 Cecasa Cerámicas095828/08/2008 30/07/20082.525,00Vencimiento 30
43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008063030/08/2008 30/06/200813.918,72Vencimiento 60

Sep-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

3.964,00

3.924,02

7.928,07
7.888,02

417,25

9.868,34
1.578,93

22.921,30

22.523,34

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 3.924,02

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

9.868,34
9.868,34
7.452,15
7.105,50

7.818,39
PlanPres 10.999,01

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

VARIOS Gastos diversosV0128/09/2008 30/06/2008417,25Vencimiento contado

VENCIMIENTOS

43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008073130/09/2008 31/07/200822.921,30Vencimiento 60

Oct-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

15.480,02

11.600,56

16.166,33
16.163,48

1.746,74

1.319,00
545,86

23.682,49
3.789,20
9.123,32

30.327,66

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas 11.600,56

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

23.682,55
23.682,55
14.449,02
16.851,12

8.858,38
PlanPres 12.616,00

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000004 Cecasa Cerámicas1605114/10/2008 14/09/20081.319,00Vencimiento 30

VENCIMIENTOS

43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008083131/10/2008 31/08/20089.123,32Vencimiento 60
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AGENDA (Años y meses)
Cenzano Presupuesto y control de costes

Nov-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

3.873,75

3.873,75
3.873,75

4.722,79

25.601,97
4.096,32

11.447,27

37.052,14

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

25.601,95
25.601,97
13.582,66
18.261,46

7.934,15
PlanPres 11.116,22

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000004 Cecasa Cerámicas1742316/11/2008 15/10/2008683,46Vencimiento 30

VENCIMIENTOS

40000104 Piresa S.L.B061029/11/2008 29/10/20084.039,33Vencimiento 30
40000008 Maderas Norte S.A.00034130/11/2008 02/12/20083.873,75Vencimiento 30
43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008093030/11/2008 30/09/200811.447,27Vencimiento 60

Dic-08

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

4.039,33 27.471,69

60.484,50

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación

7.779,97
7.779,97
5.243,49
5.301,81

10.872,04
PlanPres 15.119,07

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000104 Piresa S.L.B061029/12/2008 29/10/20084.039,33Vencimiento 60

VENCIMIENTOS

43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008103131/12/2008 31/10/200827.471,69Vencimiento 60

2009

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

6.644,34 29.698,29

83.538,45

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación
PlanPres

Certificaciones

Ene-09

Contratos sin adjudicar
Contratos adjudicados

Pedidos
Entregas

Facturas

TotReal
Compras

6.644,34 29.698,29

83.538,45

IVA
Pagos

Pagos pendientes
Garantías

Retenciones

Facturas emitidas
IVA repercutido

Cobros
Cobros pendientes

FlujoCaja

Facturas

Documentos Facturación a proveedores Facturación a clientes

Garantías
Retenciones

Certificación
RealPres

Real
RealObj

Planificación
PlanPres

Certificaciones

EntidadFacturaFecha FechaImporteNota

40000807 Onduline02347820/01/2009 17/09/20082.605,02Vencimiento 120

VENCIMIENTOS

40000104 Piresa S.L.B061029/01/2009 29/10/20084.039,32Vencimiento 90
43000000 Don José Cenzano MartínezFM0_2008113030/01/2009 30/11/200829.698,29Vencimiento 60
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